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Zgrade su prepoznate kao najveći potencijal za smanjenje ukupne 
potrošnje energi je, čime se direktno utječe na ugodnij i i kvalitetnij i 
boravak u zgradi, duži životni vi jek zgrade, te doprinosi zašt it i okoliša. 
Sektor stambenih i  nestambenih zgrada u Hrvatskoj troši 40 % ukupne 
f inalne potrošnje energi je. 
Energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovito korištenje 
energi je. Energetska učinkovitost višestambenih zgrada doprinosi:  
-  smanjenju potrošnje energi je, 
-  zaštit i okoliša i  smanjenju emisi ja štetnih pl inova, 
-  f inancijskoj uštedi za krajnjeg korisnika, 
-  povećanju standarda života, 
-  produljenju životnog vi jeka zgrada, 
-  povećanju vrijednosti nekretnine. 
 
U ovom radu potrebno je predstaviti program I postupak energetske 
obnove višestambenih zgrada. Na konkretnom primjeru energetske obnove 
stambene zgrade Akvilejski prilaz 5 u Puli objasniti postupak energetske 
obnove, od ideje do završetka radova na energetskoj obnovi, te predočiti 
financiranje energetske obnove. Nadalje predočiti nastavak energetske 
obnove višestambenih zgrada u Republici Hrvatskoj.  Na kraju potrebno je 
izvesti zaključke i predložiti preporuke za poboljšanje u budućnosti. 
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U ovom radu obrađena je problematika energetske obnove višestambenih 
zgrada. Zgrade su odgovorne za 40 % ukupne potrošnje energije u Europi. Postojeće 
zgrade su veliki potencijal energetskih ušteda zbog visokog postotka zgrada sa 
nezadovoljavajućom toplinskom zaštitom. 
Energetska učinkovitost u zgradama danas postaje apsolutni prioritet u 
Europskoj uniji, a tako i u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska donijela je dugoročnu 
strategiju za poticanje ulaganja u energetsku obnovu zgrada. 
Nadalje u radu je obrađen konkretan primjer energetske obnove višestambene 
zgrade u Puli na adresi Akvilejski prilaz 5, te je prikazan nastavak programa.  
Ključne riječi:  energetska učinkovitost, višestambena zgrada, energetska 
obnova,  sufinanciranje. 
 
SUMMARY 
In this paper the issue of energy renewal of multi - residential buildings is beeing 
processed. Buildings are responsible for 40% of total energy consumption in Europe. 
Existing buildings are big potential for energy saving due to the high percentage of 
buildings with unsatisfactory thermal protection. 
Energy efficiency in the buildings today becomes an absolute priority in the 
European Union, as well as in the Republic of Croatia.  The Republic of Croatia has 
adopted a long-term strategy to encourage investments in the energy renewal of the 
buildings.  
Furthermore, in the paper is being processed  a concrete example of the energy 
renewal of the multi-residential building in Pula,  on address Akvilejski prilaz 5, and also 
the extension of the program is being shown. 








Energetska učinkovitost u zgradama i održiva gradnja te primjena obnovljivih 
izvora energije, danas postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i 
gradnje u Europskoj uniji. Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, uz 
stalan rast cijena energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog 
neracionalne potrošnje energije te porast korištenja energije za hlađenje, posebno 
uvođenjem klimatizacija zgrada zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za 
povećanje energetske učinkovitosti. Pojam energetska učinkovitost povezujemo sa 
korištenjem manje količine energije za ostvarenje određenog učinka. 
Pod pojmom „energetska obnova“ podrazumijeva se između ostaloga povećanje 
toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije te zamjena ili 
unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja 
obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava 
za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja.      
Energetska obnova predstavlja najveći potencijal  energetske uštede na 
postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. 
Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede, s dodatnom 
prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama. Energetski 
učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu 
nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. 
Nedovoljna toplinska izolacija dovodi do povećanih toplinskih gubitaka zimi, 
hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom) te 
pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenja konstrukcije te neudobno i nezdravo 
stanovanje. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do 
povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša. 
Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a obnovom po 
načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 
30 do 60 posto. U konačnici smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva 
dovodi do smanjenja emisija ugljičnog dioksida što znači manje zagađenje okoliša, a 
time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva. 
Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 
2020.godine donijela je vlada Republike Hrvatske 24.lipnja 2014. Ciljevi ovog Programa 
su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti, utvrđivanje 
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potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim 
zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti te 
ocjena njihovog učinka. 
                                                             
1.1. Opis i definicija problema 
 
Radi velike potrošnje energije u zgradama, a istovremeno i najvećeg potencijala 
energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost je danas prioritet suvremene 
arhitekture i energetike. Akcijski plan za energetsku efikasnost, niz direktiva i poticajnih 
mehanizama te obavezna energetska certifikacija zgrada, upućuju na hitnu potrebu 
smanjenja potrošnje energije u zgradama. Time se utječe na ugodniji i kvalitetniji 
boravak u zgradi, duži životni vijek zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša.  
Toplinska zaštita zgrada jedna je od najvažnijih tema energetske učinkovitosti 
zbog ogromnog potencijala energetskih ušteda. U sektoru zgradarstva leži i najveći 
potencijal energetskih ušteda pošto zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje 
energije. Zbog velike potrošnje energije za grijanje, odnosno hlađenje, energetska 
obnova zgrada u budućnosti trebala bi postati jedna od najznačajnijih aktivnosti u 
građevinarstvu.  
 
1.2. Cilj i svrha rada 
 
Cilj rada je predočiti važnost energetske obnove višestambenih zgrada. 
Svrha rada je na primjeru iz prakse prikazati postupak realizacije jedne 
višestambene zgrade i objasniti postupak prijave za sufinanciranje.  
 
1.3. Hipoteza rada     
 
Samo energetski obnovljena zgrada pruža veći standard stanovanja, ugodnije 
življenje, a energetskom obnovom zgrada mogu se ostvariti uštede na režijskim 
troškovima stanovanja. Smanjenje potrošnje energije dovodi do smanjenja emisije 
ugljičnog dioksida i  manjeg zagađenja okoliša. 
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1.4. Metode rada 
 
Prilikom izrade rada, korištene su sljedeće znanstvene metode: 
- metoda deskripcije, 
- metoda kompilacije, 
- metoda analize, 
- metoda sinteze i 
- grafička metoda. 
 
1.5. Struktura rada 
 
Rad je strukturiran u šest poglavlja. 
Prvo poglavlje je uvod, u kojem se prikazuje opis i definicija problema, cilj i svrha 
rada, hipoteza rada, primijenjene metode u izradi rada, te struktura rada.  
U drugom poglavlju se čitatelj upoznaje sa pojmom energetska učinkovitost u 
zgradarstvu, strategijom za poticanje ulaganja u energetsku obnovu zgrade i 
programom energetske obnove.  
U trećem poglavlju objašnjen je postupak kako doći do energetski obnovljene 
zgrade te su prikazane mogućnosti sufinanciranja energetske obnove zgrada sa strane 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  
Četvrto poglavlje obrađuje primjer iz prakse na energetskoj obnovi stambene 
zgrade u Puli, Akvilejski prilaz 5, razrađujući cjelokupni postupak od izrade projektne 
dokumentacije, izvođenja energetske obnove do postupka apliciranja radova za 
neposredno sufinanciranje cjelokupne energetske obnove.  
U petom poglavlju predočeni su dosadašnji rezultati provedbe te daljnji nastavak 
provedbe energetske obnove višestambenih zgrada.  
Šesto poglavlje sadrži zaključak rada, a na kraju rada priloženi su prilozi, te je dat 





2. ENERGETSKA UČINKOVITOST U PODRUČJU TOPLINSKE 
ZAŠTITE I UŠTEDE ENERGIJE U ZGRADAMA 
Republika Hrvatska je Zakonom o energiji uredila područje energetske 
učinkovitosti kao područje od posebnog interesa kojim je obuhvaćena energetska 
učinkovitost.1 
Višestambena zgrada  je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 
50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, ima tri ili više stambenih jedinica 
i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 
153/2009 i 143/2012).2 
Potrošnja energije svakim je danom sve veća radi stalnog povećanja broja ljudi 
na zemlji i njihovih aktivnosti: gradnje stambenih i nestambenih zgrada opremljenih sve 
brojnijim uređajima koji sve više troše energiju (grijanje, hlađenje i kućna tehnika), 
proizvodnje i stavljanja u pogon sve većeg broja prometnih vozila, razvoja proizvodnje u 
industriji. 
Zgrade su odgovorne za 40 % ukupne potrošnje energije u Europi. Sektor se širi, 
što će  povećati potrošnju energije. Stoga su smanjenje potrošnje energije i korištenje 
energije iz obnovljivih izvora u zgradarstvu važne mjere koje su potrebne da bi se 
smanjila energetska ovisnost  Europske Unije i emisije stakleničkih plinova. Mjere za 
smanjenje potrošnje energije u kombinaciji s povećanim korištenjem energije iz 
obnovljivih izvora, omogućile bi Uniji da ispoštuje  Kyotski protokol3 
Mnoge postojeće stambene zgrade ne zadovoljavaju u pogledu prolaza topline i 
toplinskih gubitaka. Poskupljenjem energenata, usklađivanjem zakonske regulative s 
europskim te uvođenjem propisa sa strožim kriterijima iz područja toplinske zaštite i 
uštede energije u zgradama te razvojem svijesti stanovništva o uštedi energije i zaštiti 
                                            
1 Pavičić-Kaselj A., Pašićko R.: „Energija nadohvat ruke“, Heinrich Böll Stiftung- Ured   
  za Hrvatsku, Zagreb, 2014.,str.15. 
2 „Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine“,    
   Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, svibanj 2014., str.7. 
3 Službeni list europske unije: „DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I  
  VIJEĆA 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada   
  (preinaka)“,18.06.2009., str.124. 
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okoliša, povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu postaje praksa kod 
održavanja i obnove postojećih zgrada.4 
Slika 1.: Bilanca energije zgrade 
Izvor: „Energetska bilanca stana, kuće ili zgrade“ Energetski certifikat      
          <http://www.energetski-certifikat-zagreb.com/index.php/energetski-certifikat-  
          zagreb/energetsko-certificiranje/energetska-bilanca-zgrade> (12.02.2017.) 
 
Iz slike 1. vidljivi su svi energetski gubici i dobici zgrade, odnosno koliko je 
energije potrebno da bi se zadovoljile toplinske potrebe zgrade. 
 
2.1. Energetski potencijal sektora zgradarstva Republike Hrvatske 
 
Prema analiziranim i obrađivanim podacima iz godišnjih statističkih ljetopisa 
Državnog statističkog zavoda u razdoblju od 1952. do 2011. godine stambeni nacionalni 
fond zgrada Republike Hrvatske čini 762.397 zgrada, ukupne površine 142.176.678 m2, 
od čega je 290.689 višestambenih zgrada ukupne površine 55.438.063 m2, a 471.708 
obiteljskih kuća ukupne površine 86.738.615 m2.5 
                                            
4 Pavičić-Kaselj A., Pašićko R.: „Energija nadohvat ruke“, Heinrich Böll Stiftung- Ured   
  za Hrvatsku, Zagreb, 2014., str.54. 
5 Ibidem, str.8. 
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Osnovne karakteristike stambenog fonda Republike Hrvatske su sljedeće:6 
- korisna površina stambenog fonda procjenjuje se na oko 150 milijuna m2 , 
- obiteljske i dvojne kuće predstavljaju oko 65%, a višestambene zgrade oko 35% 
ukupnog stambenog fonda, 
- u kontinentalnom dijelu nalazi se oko 65%, a u obalnom dijelu Republike Hrvatske 
nalazi se oko 35% ukupnog stambenog fonda, 
- kućanstva u neposrednoj potrošnji energije sudjeluju s 31%, prema podacima iz 
2011. godine, što ovaj sektor čini iznimno bitnim za postizanje ciljeva poboljšanja 
energetske učinkovitosti,  
- specifična potrošnja energije (potrošnja energije po jedinici korisne stambene 
površine izražena u kWh/m2 ) ovisi o klimatskim uvjetima, godini izgradnje i 
faktoru oblika, 
- specifična potrošnja energije dvostruko je manja u primorskom dijelu zemlje, nego 
u kontinentalnom dijelu te je u obje klimatske zone u pravilu manja za 
višestambene zgrade nego za obiteljske kuće, 
- zgrade izgrađene do 1980. godine imaju najveći udio u ukupnom stambenom 
fondu te gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju, što znači i najveću 
specifičnu potrošnju energije, 
- za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u prosječnom kućanstvu se 
koristi 70% energije, 
- toplinska energija za zagrijavanje prostora najvećim se dijelom osigurava iz 
ogrjevnog drva (45%), a potom iz prirodnog plina (25%), loživog ulja (9%) te 
električnom energijom (13%). 
 
Postojeće zgrade su veliki potencijal energetskih ušteda zbog visokog postotka 
zgrada sa nezadovoljavajućom toplinskom zaštitom. 83% zgrada u Hrvatskoj ima 
nezadovoljavajuću toplinsku zaštitu.7 
Veliki dio stambenog i nestambenog fonda zgrada imaju karakteristiku 
neracionalno veliku potrošnju energije za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople 
vode i rasvjetu. 
                                            
6 Pavičić-Kaselj A., Pašićko R.: „Energija nadohvat ruke“, Heinrich Böll Stiftung- Ured   
  za Hrvatsku, Zagreb, 2014., str.17. 
7  Hrs Borković Ž. i dr.:„Energetska učinkovitost u zgradarstvu“, Energetski institut Hrvoje Požar i HEP 
Toplinarstvo d.o.o. Zagreb, Zagreb, 2007. str. 12-13. 
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U grafičkom prikazu 1. prikazan je pregled zgrada u Republici Hrvatskoj prema 
toplinskoj zaštiti. 
Grafički prikaz 1.: Pregled zgrada prema toplinskoj zaštiti 
Izvor:Autor 
 
2.2. Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu 
nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela 
odluku o  donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog 
fonda zgrada Republike Hrvatske.8 
Sve države članice Europske unije obavezne su prema članku 4. EU Direktive o 
energetskoj učinkovitosti izraditi Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu 
nacionalnog fonda zgrada. 
Glavni cilj Strategije je odrediti optimalni model obnove zgrada i identificirati 
djelotvorne mjere za dugoročno poticanje učinkovite integralne obnove fonda zgrada 
Republike Hrvatske do 2050. godine, koji obuhvaća sve zgrade stambenog i 
nestambenog sektora.9 
                                            
8„Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine“,    
   Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, svibanj 2014., str.7 
9 „Odluka o donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda   





2. Toplinska zaštita koja
zadovoljava norme i propise iz
1987. godine
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Nacionalni fond zgrada može se podijeliti na nekoliko kategorija:10 
- Zgrade prema namjeni, 
- Zgrade prema razdoblju gradnje, 
- Zgrade prema klimatskim zonama, 
- Zgrade prema vlasništvu, 
- Zgrade prema području urbano/ruralno. 
 
2.1.1. Zgrade prema namjeni  
 
Nacionalni fond zgrada Republike Hrvatske podijeljen je prema namjeni u 
sljedeće kategorije: 
- Višestambene zgrade, 
- Obiteljske kuće, 
- Zgrade javne namjene,  
- Zgrade komercijalne namjene. 
Stambene zgrade dijele na obiteljske kuće i višestambene zgrade. Prema ovoj 
strategiji obiteljska kuća je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto 
podne površine namijenjeno za stanovanje te ima najviše dvije stambene jedinice, 
izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici građevinske bruto površine do 400 m2, a 
višestambena zgrada je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% 
bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, a 
kojom upravlja upravitelj zgrade koji je pravna ili fizička osoba prema odredbama 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
Zgrade javne namjene su prvenstveno zgrade koje koriste tijela vlasti i zgrade 
institucija koje pružaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koje pružaju usluge 
velikom broju ljudi, a dijele se u 13 potkategorija. 
Zgrade komercijalne namjene su sve zgrade u većinskom privatnom vlasništvu u 




                                            
10 Ibidem , str.45-74. 
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2.1.2. Zgrade prema razdoblju gradnje 
 
Prema razdoblju gradnje u cilju što točnijeg i detaljnijeg pregleda nacionalnog 
fonda zgrada u ovisnosti o načinu gradnje, primijenjenim građevinskim materijalima i 
važećim tehničkim propisima, zgrade se dijele na 7 vremenskih razdoblja izgradnje, 
definiranima u Nacrtu programa:11 
- do 1940. godine, 
- 1941. – 1970. godine, 
- 1971. – 1980. godine, 
- 1981. – 1987. godine, 
- 1988. – 2005. godine, 
- 2006. – 2009. godine, 
- 2010. – 2011. godine. 
 
Tablica 1 .: Višestambene zgrade prema godini izgradnje 
 
Višestambene zgrade Republike Hrvatske prema godini izgradnje 
 
 
Godina izgradnje Višestambene zgrade 
 Broj Površina m2 
Do 1940. 37.201 5.830.983 
1941. - 1970. 85.959 13.473.337 
1981..- 1980. 59.882 10.398.113 
1981..- 1987. 44.434 9.401.527 
1988. - 2005 38.358 8.177.401 
2006. – 2009. 18.256 6.199.252 
2010. – 2011. 6.600 1.957.449 
                                            
11 Nacrt Programa energetske obnove komercijalnih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine s  
    detaljnim planom energetske obnove komercijalni zgrada za razdoblje 2013. – 2016., prosinac 2013.  
    godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, dostupno na:< http://www.mgipu.r/doc/>   
    str.47. 
11 
UKUPNO: 290.689 55.438.063 
Izvor: Autor prema: „Odluka o donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u 
obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske“ Narodne novine, 
Zagreb,2014.str.47.  
U tablici 1. prikazan je broj i površine višestambenih zgrada obzirom na godinu 
izgradnje.  
Prema grafičkom prikazu 2.vidljivo je da je polovina višestambenih zgrada u 
Republici Hrvatskoj izgrađena u periodu od 1941.- 1987. godine. 
 
Grafički prikaz 2.:Udijeli višestambenih zgrada prema godini izgradnje 
Izvor: Autor 
2.1.3. Zgrade prema klimatskim zonama 
 
Republika Hrvatska je u ovisnosti o stupanju danima grijanja godišnje, podijeljena na 
dvije klimatske zone:12 
                                            
12 „Odluka o donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda     









Stambeni fond Republike Hrvatske prema 









- Kontinentalnu klimatsku zonu – gradovi i mjesta koji imaju 2200 i više stupanj 
dana grijanja godišnje; 
- Primorsku klimatsku zonu – gradovi i mjesta koji imaju manje od 2200 stupanj 
dana grijanja godišnje. 
Tablica 2.: Pregled nacionalnog stambenog fonda zgrada prema klimatskim zonama 









Broj 186.922 103.767 290.689 
Površina 35.648.303 19.789.760 55.438.063 
Obiteljske kuće 
Broj 303.322 168.386 471.708 
Površina 55.775.475 30.963.140 86.738.615 
Zgrade komercijalne 
namjene 
Broj 29.968 14.760 44.728 
Površina 24.482.108 12.058.351 36.540.459 
Zgrade javne namjene 
 
Broj 53.731 26.465 80.196 
Površina 9.247.275 4.554.628 13.801.902 
Izvor: Autor prema: „Odluka o donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u    
          obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike  Hrvatske“ Narodne novine, Zagreb,   
          2014. str.47.  
 
U tablici 2. dan je pregled nacionalnog stambenog fonda zgrada prema  
klimatskim zonama u Republici Hrvatskoj, a u grafičkom prikazu 3. udijeli višestambenih 




Grafički prikaz 3.: Udijeli višestambenih zgrada prema klimatskim zonama 
Izvor: Autor 
 
2.1.4. Zgrade prema vlasništvu 
 
Pregled nacionalnog fonda zgrada prema vlasništvu se bazira na podacima 
dobivenim sustavnim pretraživanjem Statističkih godišnjih ljetopisa Državnog zavoda za 
statistiku Republike Hrvatske. Prvi dostupni službeni statistički podaci o izgradnji i 
površini zgrada datiraju iz 1952. godine. U promatranom razdoblju dogodile su se  
velike društvene promjene, te su do 1991. godine gotovo sve zgrade (osim obiteljskih 
kuća) bile isključivo društveno vlasništvo i kao takve se vodile u Statističkim 
ljetopisima.13      
Tablica 3. daje procjenu nacionalnog fonda zgrada prema vlasništvu, baziranu na 
pretpostavci da je u razdoblju od 1991.godine do danas oko 99% stambenog fonda 




                                            
13 Ibidem str. 48. 








Tablica 3.: Pregled nacionalnog stambenog fonda zgrada prema vlasništvu 
 









Broj 287.783 2.907 290.689 
Površina 54.883.682 554.381 55.438.063 
Obiteljske kuće 
Broj 466.991 4.717 471.708 
Površina 85.871.229 867.386 86.738.615 
Zgrade komercijalne 
namjene 
Broj 44.728 0 44.728 
Površina 36.540.459 0 36.540.459 
Zgrade javne namjene 
 
Broj 0 80.196 80.196 
Površina 0 13.801.902 13.801.902 
 
Izvor: Autor prema: „Odluka o donošenju dugoročne strategije za poticanje ulaganja u       
          nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske“ Narodne novine, Zagreb,    














2.1.5. Zgrade prema području urbano/ruralno 
 
„Raspodjela nacionalnog fonda zgrada prema području (urbano/ruralno) 
je provedena prema Modelu diferencijacije urbanih, ruralnih i prijelaznih naselja u 
Republici Hrvatskoj, koje urbano područje definiraju kao jedinicu lokalne samouprave u 
kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10 000 stanovnika a 
predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu.“15 
U tablici 4.prikazan je pregled stambenog fonda prema području , urbanom ili 




                                            








Tablica 4 .: Pregled nacionalnog stambenog fonda zgrada prema području 
                Područje  
    Urbano Ruralno  
Višestambene zgrade 
Broj 162.454 128.236 290.689 
Površina 28.237.990 27.200.072 55.438.063 
Obiteljske kuće 
Broj 263.617 208.091 471.708 
Površina 44.181.273 42.557.342 86.738.615 
Zgrade komercijalne 
namjene 
Broj 31.484 13.244 44.728 
Površina 25.720.860 10.819.599 36.540.459 
Zgrade javne namjene 
 
Broj 56.450 23.746 80.196 
Površina 9.715.171 4.086.732 13.801.902 
Izvor: Autor prema: „Odluka o donošenju dugoročne strategije zapoticanje ulaganja u   
          obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike  Hrvatske“  Narodne novine (NN    
           74/2014) Zagreb,2014.str.48.  
 








U grafičkom prikazu 5. prikazani su udijeli zgrada prema području na kojem se 
nalaze, urbano ili ruralno. 
 
 
2.3. Program  energetske  obnove  višestambenih zgrada  
 2014. – 2020. 
 
„Ovaj Program energetske obnove višestambenih zgrada temelji se na 2. 
Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti kojega je donijela Vlada 
Republike Hrvatske u veljači 2013. godine. U njemu se analizira stanje postojećeg 
stambenog fonda i potrošnje energije u njemu, te se daje prijedlog i razrada mjera za 
unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih zgrada koje će se provoditi u razdoblju 
2014. do 2020. godine.“16 
Vlada Republike Hrvatske je 24.lipnja 2014.donijela Odluku o donošenju 
programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. 
godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, objavljenom u 
„Narodnim novinama“ 78/2014.17  
Mjere vezane uz energetsko certificiranje  i izradu projektne dokumentacije za 
obnovu višestambenih zgrada smatraju se nužnim preduvjetom za provedbu  integralnih 
obnova zgrada radi toga Programom je predviđen znatno veći iznos subvencioniranja  u 
odnosu na uobičajene iznose koje dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU).18  
U tablici 5. prikazan je  prikaz mjera predloženih u Programu energetske obnove 
stambenih zgrada s potrebnim prosječnim iznosom financijskih sredstava za 





                                            
16 Nacrt Programa energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2014. – 2020. godine s    
   detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga     
    uređenja, svibanj 2014. godine.      
    http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf(20.01.2017.),str 2. 
17 „Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014.  
    do 2020. godine“, Vlada Republike Hrvatske, Narodne novine 78/2014, str.13. 
18 Ibidem, str.13. 
18 
Tablica 5.: Pregled mjera predloženih u Programu energetske obnove stambenih   
























Energetski  pregledi 
i certifikati 
10 4    
Izrada projektne 
dokumentacije 
17.5 17.5    
Integralna obnova 
zgrada 




75 30 112,9 48,5 33,89 
UKUPNO 602,5 251,5 214,1 92 
62,11 
 




Izvor: Autor prema: Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih    
          zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine“, Vlada Republike Hrvatske,    
          Narodne novine 78/2014, str.14. 
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Najznačajniji očekivani učinci provedbe ovoga Programa, što je vidljivo i iz tablice 
5. su: 19 
- poticanje investicija ukupnog iznosa 602,5 milijuna kuna godišnje, 
- ostvarivanje oko 214 GWh ušteda energije u neposrednoj potrošnji,  
- smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 92 milijuna kuna godišnje,  
- smanjenje emisija CO2 od oko 62 000 tona godišnje, 
- osiguravanje zaposlenja za 2 300 ljudi godišnje,  
- povećanje sigurnosti opskrbe energijom, 
- poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina,  
- razvoj proizvodne industrije, poglavito industrije toplinskih izolacijskih materijala i 
drvne industrije,  
- smanjenje 'sive ekonomije';  
- smanjenje energetskog siromaštva i opće poboljšanje uvjeta stanovanja. 
Ključni dionici u provedbi ovoga Programa su:20 
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, nositelj  ovoga Programa, te 
je zaduženo za njegovu promociju,  
- FZOEU – ključna institucija u provedbi Programa, koja ne samo da osigurava 
subvencije, već mora 'mobilizirati' ostale dionike da te subvencije doista i 
iskoriste. Također, FZOEU kontrolira namjensko korištenje sredstava temeljem 
ugovornih odnosa s upraviteljima zgrada. 
- Upravitelji zgrada – ova skupina dionika je ključna za provedbu svih mjera 
vezanih za višestambene zgrade, jer djeluju kao ugovorna strana kod 
ostvarivanja subvencija u ime suvlasnika. 
Predviđeni izvori financiranja provedbe ovoga Programa su:21  
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost(u daljnjem tekstu: Fond) 
predviđena sredstva treba osigurati iz vlastitih izvora, ali i iz fondova i programa 
EU, 
- Sredstva iz strukturnih fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), 
- Izvori financiranja na strani građana (pričuva), 
- Kredit stambene zgrade. 
                                            
19 Ibidem str.14. 
20 Ibidem str.14 
21 Ibidem str.14. 
20 
Energetska učinkovitost u zgradarstvu nužni je uvjet za postizanje ukupnih 
nacionalnih ciljeva uštede energije i smanjenja emisija ugljičnog dioksida. Stoga će se 
energetskoj obnovi zgrada i u narednom dužem razdoblju dati prioritet u postizanju 
navedenih ciljeva.  
Mjere za postojeće višestambene zgrade su sljedeće: 22 
1. Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada, 
2. Potpore za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade, 
3. Poticanje integralne obnove višestambenih zgrada: 
-  Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,  
-  Zamjena prozora 
-  Unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja, 
4. Uvođenje sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije. 
 
Aktivnosti u sklopu provedbe integralne obnove višestambenih zgrada (Okvir 5-1) su:23 
1. Priprema provedbe i promocija  
Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja (MGPU) i Fond za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost (FZOEU) provode promocijsku kampanju među upraviteljima 
zgrada i opću kampanju za građane kako bi ih potaknuli na provedbu mjera energetske 
obnove. Predlaže se izrada priručnika za upravitelje zgrada s detaljnim vodičem za 
sudjelovanje u Programu i promotivnih letaka za građane.  
Poziv za obnovu zgrada treba minimalno sadržavati poboljšanje toplinske 
izolacije vanjske ovojnice zgrade, a sve ostale mjere (zamjena prozora i unaprjeđenje 
sustava grijanja) su opcionalne. Upravitelji zgrada prijavljuju se za one mjere koje će se 
provesti, odnosno za koje je dobivena suglasnost jednostavne većine suvlasnika i 
izrađena projektna dokumentacija.24  
 
 
                                            
22 Ibidem str.77. 
23 Ibidem str.78. 
24 „Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. Do 2020. Godine s      
     detaljnim   planom za razdoblje http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_   
     ZGRADE.pdf> (21.01.2017.), str. 46. 
     od 2014. do 2016.“ godine <http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ ZGRADE.pdf>       
    (21.01.2017.), str. 46. 
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2. Energetski pregledi i certificiranje zgrade  
FZOEU osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije za energetski 
pregled prije i poslije obnove zgrade. Upravitelji zgrada zaduženi su za promociju 
rezultata energetskog pregleda i pridobivanje suvlasnika da se odluče za provedbu 
mjera.  
3. Projektna dokumentacija 
 FZOEU također raspisuje i pozive za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za obnovu zgrade. Predviđa sufinanciranje u iznosu do 100% troškova 
izrade projektne dokumentacije, uz obvezu provedbe projektiranih mjera u roku 2 
godine od dana donošenja odluke za sufinanciranje projekta.  
4. Izvođenje radova energetske obnove  
FZOEU raspisuje pozive za provedbu tehničkih mjera energetske obnove zgrada 
te će osigurati 40% ukupnog iznosa investicije. Ukupna investicija pri tome obuhvaća 
radove i opremu prema projektu, ali i nadzor i izradu energetskog certifikata nakon 
izvršenih radova. Izvođenje radova energetske obnove mora se temeljiti na izrađenoj 
projektnoj dokumentaciji. Upravitelji su dužni osigurati nadzor provedbe projekta.  
5. Izvješćivanje  
 Upravitelji su dužni izvještavati MGIPU i FZOEU o provedenim mjerama i 
dostaviti sve podatke nužne za izračun ušteda energije prema Pravilniku o praćenju, 















Grafički prikaz 6.: Organizacija provedbe integralne obnove višestambene                                












Izvor: „Odluka o donošenju programa energetske obnove višestambenih zgrada      
          za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od    
          2014.do 2016. godine“, Narodne novine 78/2014, Zagreb,2014.< http://narodne-  
           novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432095.pdf>(20.01.2017.) 
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3. OD IDEJE DO ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE 
 
U ovom poglavlju biti će objašnjen postupak kako od početne ideje odnosno 
interesa za energetsku obnovu zgrade doći do realizacije. 
 
3.1  Informiranje građana 
 
Vrlo bitna stvar za provedbu Programa energetske obnove višestambenih zgrada 
za razdoblje od 2014. do 2020. godine je informiranost građana, odnosno suvlasnika 
stambenih zgrada. Informirani građani lakše donose odluku o pokretanju procesa 
energetske obnove zgrade. 
 U današnja financijski nestabilna vremena, suvlasnici preispituju odluku o 
pokretanju procesa energetske obnove zgrade. Financiranje radova dodatno je 
opterećenje za kućni budžet, ali uz mogućnost sufinanciranja odluka je lakša, jer za 
„dobar“ proizvod potrebno je uložiti manje vlastitih sredstava. 
Direktnu komunikaciju i informacije suvlasnicima prenosi Upravitelj stambenih 
zgrada. Upravitelj novosti i informacije suvlasnicima prenosi putem svoje web stranice, 
informativnim emisijama na lokalnoj televiziji i organiziranjem radionica. 
Predstavnik suvlasnika u dogovoru sa Upraviteljem zgrade organizira sastanak 
suvlasnika. Na sastanku suvlasnika suvlasnicima se daju potrebne informacije, vezano 
za energetsku obnovu zgrade, koje su prednosti ulaganja u zgradu, koji su potrebni 
koraci i potrebna dokumentacija, te na koji način povući sredstva, ostvariti 
sufinanciranje energetske obnove zgrade te mogućnosti financiranja ostalog dijela 
investicije koja moraju osigurati sami suvlasnici. Energetska obnova koja se sufinancira 
podrazumijeva povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjenu vanjske 
stolarije te zamjenu ili unaprjeđenje sustava grijanja koje uključuje i  sustav 







Slika 2.: Letak za info dan 
 
 
Izvor: Izradio autor 
 
Odluku o sklapanju ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade prema 
Zakonu o energetskoj učinkovitosti suvlasnici zgrade donose temeljem natpolovične 
većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju 
suvlasnika nekretnine.25 
Prvi korak je odluka o izradi energetskog pregleda i energetskog certifikata 
zgrade koji su „sistematski pregled zgrade“. Iz pregleda i certifikata vidljivo je kojem 
energetskom razredu pripada predmetna zgrada i predložene su mjere za poboljšanje 
energetske učinkovitosti sa procijenjenim vrijednostima radova. 
Drugi korak je izrada glavnog projekta energetske obnove u kojem su 
obuhvaćene sve mjere prema dogovoru suvlasnika i u skladu sa minimalnim uvjetima 
Fonda kako bi se ostvarilo sufinanciranje radova. 
                                            
25 Zakon o energetskoj učinkovitosti, Narodne novine 127/14,Zagreb, 17. listopada 2014., članak 
29.,dostupno na < http://www.zakon.hr/z/747/Zakon-o-energetskoj-u%C4%8Dinkovitosti> (21.01.2017.) 
 
26 
 Kada zgrada ima spremnu projektnu dokumentaciju može se putem Upravitelja 
prijaviti na Natječaj za sufinanciranje izvođenja energetske obnove zgrade. Kada 
suvlasnici odaberu izvoditelja i zna se točan iznos radova, sa strane upravitelja izrađuje 
se odluka o podizanju kredita za sredstva koja suvlasnici moraju sami osigurati. Po 
primitku Ugovora o sufinanciranju može započeti izvođenje radova sa izabranim 
izvoditeljem. 
  
3.2.   Projektna dokumentacija 
 
Prvi korak u energetskoj obnovi zgrade je izrada projektne dokumentacije. 
„zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno 
smještaju životinja, biljaka i stvari.“26 Zgrada je građevina s krovom i zidovima, u kojoj 
se koristi energija radi ostvarivanja zadane toplinske ugodnosti i određenih unutarnjih 
klimatskih uvjeta, namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari, 
a sastoji se od tijela zgrade, instalacija, ugrađene opreme i prostora zgrade. 
Novi integralni pristup projektiranju i gradnji te obnovi zgrada zahtijeva jako 
inženjersko multidisciplinarno znanje i razmatranje zgrade kao složenog sustava. 
Potrebna je uska suradnja svih struka koje sudjeluju u procesu od projektiranja i gradnje. 
Održive metode projektiranja i gradnje imaju mogućnost odgovoriti na nove ekonomske, 
energetske i ekološke izazove s kojima se susrećemo. Takav pristup otvara nova radna 
mjesta i doprinosi gospodarskom razvoju i napretku, te nam pomaže ostvariti zacrtane 
ciljeve energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.27 
 
3.2.1. Energetski pregled zgrade 
 
„Energetski pregled je postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskog 
stanja i identifikacije mjera za povećanje energetske učinkovitosti. Energetski pregled 
provodi se za zgradu, dio zgrade ili energetski sustav zgrade, ali i na razini naselja,  
 
                                            
26 Zakon o gradnji, Narodne novine,Zagreb, 2013., 
27 Pavković D. i dr.:“ Priručnik za energesko certificiranje zgrada“ DIO 2,Tiskara Zelina, 2012.g.,   
    str.18. 
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grada ili županije.“28 
Svrha je energetskog pregleda građevine utvrđivanje isplativosti mogućnosti za 
smanjenje potrošnje energije građevine, izdavanje energetskog certifikata zgrade i 
utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energetske učinkovitosti. 
Vlasnik građevine koja podliježe obvezi redovitog provođenja energetskog 
pregleda dužan je ovlaštenoj osobi za energetski pregled osigurati sve podatke, 
tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za nesmetani 
energetski pregled građevine, u skladu s pravilnikom o energetskim pregledima 
građevina i energetskom certificiranju zgrada. 
Energetski pregled sastoji se od prikupljanja podataka, mjerenja krajnje potrošnje 
energije građevine, potrebnih proračuna za ustanovljavanje energetskog svojstva 
zgrada, procjene energetske učinkovitosti i isplativosti mogućnosti za uštede energije te 
izvješćivanja o nalazima. 
Izvješće o energetskom pregledu koji podnosi ovlaštena osoba za energetski 
pregled sadrži:29 
- podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje, 
- podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim 
svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje 
energije građevine, 
- procjenu energetske učinkovitosti, odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti, 
- identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske 
učinkovitosti, 
- procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda, 
- izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, 
- preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje energetske 
učinkovitosti. 
Vlasnik građevine dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim 
pregledima i čuvati izvješće o energetskom pregledu najmanje 10 godina od dana 
uručenja izvješća. 
Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva vodi registar ovlaštenih osoba za 
energetski pregled i energetsko certificiranje, registar izdanih izvješća o provedenim 
                                            
28 Pavković D. i dr.:“ Priručnik za energesko certificiranje zgrada“ DIO 2,Tiskara Zelina, 2012.g.,     
    str.43. 
29 Ibidem, str 43. 
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energetskim pregledima građevina, registar izdanih energetskih certifikata zgrada i 
ovlaštenih osoba za kontrolu izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata. 
Izvješća o provedenim energetskim pregledima podliježu sustavu neovisne 
kontrole. 
Energetski pregled građevine sadrži:30 
– prikupljene potrebne podatke i informacije o zgradi koji su nužni za   
   provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja    
   energetskog razreda zgrade, 
– provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi, 
- analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, koji se koriste u zgradi 
energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine, 
- prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina, odnosno za 
poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s 
proračunom povratnog razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje 
predloženih mjera, 
- izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski 
opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine, odnosno 
energetskih svojstava zgrade. 
U postupku provođenja energetskog pregleda građevine provode se analize koje 
se odnose na: 
- način gospodarenja energijom u građevini, 
- toplinske karakteristike vanjske ovojnice, 
- sustav grijanja, 
- sustav hlađenja, 
- sustav ventilacije i klimatizacije, 
- sustav za pripremu potrošne tople vode, 
- sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, 
- sustav električne rasvjete, 
- sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, 
- sustav opskrbe vodom, 
- alternativne sustave za opskrbu energijom.   
                                            
30 Ibidem, str 44. 
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Opći energetski pregled provodi se na razini cijele građevine, u sklopu njega se 
vrše mjerenja stvarnih veličina vezanih uz potrošnju energije te se procjenjuju potrebne 
investicije s približnom točnošću.  
Opći je energetski pregled dovoljno detaljan za identifikaciju svih mogućnosti za 
smanjenje potrošnje energije u razmatranoj građevini te za provedbu onih mjera koje 
imaju prihvatljiva razdoblja povrata investicije.   
Detaljno su propisani koraci provedbe energetskog pregleda koji mora uključivati 
tri osnovne grupe aktivnosti: 
- pripremni dio energetskog pregleda koji uključuje obilazak lokacije i prikupljanje 
podataka, 
- analizu potrošnje energije i vode ovisno o djelatnosti naručitelja te prakse 
gospodarenja energijom, 
- utvrđivanje i vrednovanje mogućnosti za uštede i predlaganje pojedinačnih mjera 
za poboljšanje energetske učinkovitosti. 
 „Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna 
sredstava, a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno 
o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, 
E, F, G.“31 
Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja. Registar osoba koji imaju ovlaštenje nalazi se na 
mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja. 
 
3.2.2. Energetski certifikat zgrade 
 
Nakon izvršenog energetskog pregleda zgrade izdaje se energetski certifikat 
zgrade koji vrijedi za svaki stan u zgradi. Energetski certifikat ima rok važenja 10 
godina.  
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima 
zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i 
                                            
31 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja: „Energetsko certificiranje                                                                                  
    zgrada“<http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14522>8( 05.05.2015.) 
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usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih 
energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.32 
Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski 
certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, leasinga, odnosno davanja u zakup 
zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela. Kupac, najmoprimac, odnosno zakupac 
zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, 
iznajmljivanju, odnosno zakupu ima pravo uvida u energetski certifikat. 
Energetski pregled građevine, energetsko certificiranje zgrada i kontrolu izvješća 
o energetskim pregledima i izdanih certifikata može obavljati samo fizička ili pravna 
osoba koja je ishodila ovlaštenje ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva. 
Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva vodi javni Registar ovlaštenih osoba u 
obliku elektroničke baze podataka u kome su upisane ovlaštene fizičke i pravne 
osobe.33 
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ali i 
jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti i nisko 
energetske gradnje i postizanja višeg komfora života i boravka u zgradama. 
Energetskim certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije 
u zgradama na tržištu, energetska učinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiču 
se ulaganja u nove inovativne koncepte i tehnologije, potiče se korištenje alternativnih 
sustava za opskrbu energijom u zgradama, razvija se tržište novih nisko energetskih 
zgrada i modernizira sektor postojećih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju 
potrošnje energije i zaštiti okoliša.    
Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, može 
odigrati ključnu ulogu u povećanju standarda gradnje i kvalitetnom osmišljavanju 
energetskog koncepta novih zgrada te pokretanju sustavne energetske obnove i 
moderniziranja postojećih zgrada. Time se značajno doprinosi integralnom projektiranju, 
uzimajući u obzir cijeli životni vijek zgrade, kao i ukupnom smanjenju potrošnje energije 
i zaštiti okoliša. Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada za struku je 
danas najveći izazov, koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju svih sudionika u 
projektiranju i gradnji.34 
 
                                            
32 Pavković D. i dr.:“ Priručnik za energesko certificiranje zgrada“ DIO 2,Tiskara Zelina, 2012.g., str.44 
33 Pavković D. i dr.:“ Priručnik za energesko certificiranje zgrada“ DIO 2, Program Ujedinjenih naroda  
   za razvoj  UNDP, 2012.g., str.40. 
34 Ibidem str.18.   
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Slika 3.: Izgled prve stranice certifikata 
 
Izvor: O certifikatu, Energetski certifikat, <http://energetski-  certifikat.net/Certifikat.htm>   
          (21.01.2017.) 
 
Jedna preslika energetskog certifikata dostavlja se svakom suvlasniku, a javno 




3.2.3. Projekt energetske obnove zgrade 
 
Projektna dokumentacija detaljno prikazuje planirane mjere povećanja 
energetske učinkovitosti, na temelju kojih se zatim izračunava očekivana ušteda 
energije. 
“Glavni uvjeti koje građevinski objekt mora zadovoljiti prilikom … obnove su 
dobro projektirana i izvedena termoizolacija ovojnice.“35 
Glavni projekt izrađuje ovlašteni projektant i podrazumijeva postavljanje 
adekvatne toplinske zaštite, a može uključivati i zamjenu stolarije, sustava grijanja i 
hlađenja i postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 
„Poboljšana toplinska izolacija ne znači samo smanjenje toplinskih gubitaka 
već i zimi više, a ljeti niže površinske temperature vanjskih zidova na unutarnjoj    
strani.“36 Time se poboljšava ugodnost življenja. Bolja toplinska izolacija temelji se na 
debljoj toplinskoj izolaciji. 
 
3.3.   Sufinanciranje 
 
„Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i 
prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove 
višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine čije provedbeno tijelo je Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za ovaj program je Fond kroz zadnje 3 godine 
osigurao 268 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega je 200 milijuna kuna 
odobreno samo za radove na energetskoj obnovi 430 zgrada vrijedne 461 milijun 
kuna.“37 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svake godine raspisuje Javne 
pozive za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda, certifikata i izradu projekta 
energetske obnove višestambenih zgrada u Republici Hrvatskoj i Javni natječaj za 
sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. 
                                            
35 Marjanović.T,: “Vodič kroz energetsku učinkovitost u kućanstvima“, ENERGO MEDIA SERVIS 
d.o.o., Split, 2014.,str.12. 
36 Zbašnik Senegačnik M.: “Pasivna kuća“, SUN ARH d.o.o., Zagreb, 2009., str.26. 
37 „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,                                        
   <http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_    
    visestambenih_zgrada/>  (22.01.2017.) 
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Slika 4.: Letak FZOEU za program energetske obnove 
 
Izvor: Brošura, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2014.,naslovnica 
Na slici 3. nalazi se  naslovnica brošure koju je izradio Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost sa ciljem informiranja građanstva o mogućnostima energetske 
obnove zgrada.  
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3.3.1.Sufinanciranje energetskog pregleda i certifikata 
 
05. siječnja 2015 godine objavljen je Javni poziv (EnU -20/2015) za neposredno 
sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certifikata postojećih višestambenih 
zgrada. U Javnom pozivu stoji da je višestambena zgrada svaka ona zgrada koja je u 
cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima 
tri ili  više stambenih jedinica kojom upravlja upravitelj zgrade. Postojeće građevine 
sukladno odredbama Zakona o gradnji su one građevine koje su izgrađene na temelju 
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta. Prema ovom Javnom pozivu zgrade 
za koje je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmetom sufinanciranja. Pravo 
na sredstva Fonda ostvaruju upravitelji zgrada kao korisnici sredstava u ime i za račun 
suvlasnika višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika. 
Fond po ovom Javnom pozivu dodjeljuje sredstva u iznosu: 
- do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko 
certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području od 
posebne državne skrbi, na području prve skupine otoka i na zaštićenim 
dijelovima prirode, 
- do 60%  opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko 
certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge 
skupine otoka i na brdsko-planinskom području, 
- do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za energetsko 
certificiranje ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim 
područjima. 
Nakon donesene odluke suvlasnika Upravitelj u njihovo ime podnosi zahtjev koji 
mora sadržavati obveznu dokumentaciju i to: 
- Prijavni  obrazac38, 
- Izvadak iz sudskog registra upravitelja zgrade, 
- Ugovor sa ovlaštenim certifikatorom, 
- Zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz Knjige položenih ugovora ukoliko 
zgrada nije proveden upis vlasništva, 
                                            
38 Prilog 1 
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- Dokaz da je zgrada postojeća (legalna građevina), 
- Izjava upravitelja da ima nalog u ime suvlasnika poduzimati poslove 
upravljanja39, 
- Izjava upravitelja o osiguranju sredstava za provedbu energetskog 
certificiranja iz sredstava zajedničke pričuve40, 
- Izjava upravitelja koristi li se ili ne PDV u računima kao pretporez u 
obračunskom razdoblju,41  
- Popis suvlasnika sa izraženom bruto/neto površinama stanova. 
Zahtjev se dostavlja za svaku stambenu zgradu zasebno preporučenom 
pošiljkom ili osobno. 
Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki prema datumu zaprimanja zahtjeva u 
poštanskom uredu. 
Fond temeljem Odluke sa podnositeljem zahtjeva sklapa ugovor o korištenju 
sredstava radi financiranja provedbe energetskog certificiranja zgrada. Fond upravitelju 
dostavlja Odluku o odabiru i ugovor na potpis. Ugovorom se definira iznos odobrenih 
sredstava, uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda na IBAN zgrade, 
vremenski rok provedbe energetskog certificiranja, način plaćanja i kontrole te ostala 
međusobna prava i obveze. 
Fond temeljem obostrano potpisanog ugovora isplaćuje sredstva u roku od 30 
dana od dana dostavljanja popune dokumentacije koja sadrži: 
- Izvješće o provedenom energetskom pregledu, 
- Energetski certifikat, 
- Fotodokumentaciju 
- Račun za provedbu energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata. 
Korisnik je dužan u roku od 30 dana od uplate sredstava Fonda dostaviti dokaz o 
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3.3.2.Sufinanciranje projekta energetske obnove  
 
U prethodnom poglavlju detaljno je objašnjen način na koji se mogu povući 
sredstva za sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certifikata.  
Za sufinanciranje izrade projekta energetske obnove prema Javnom poziv u 
EnU-21/2015 objavljenog 14. siječnja  2015. godine dodjeljivati će se sredstva donacija 
u visini 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do iznosa 
35.000,00 kn. Ukoliko se zgrada sastoji od više ulaza i ima više upravitelja fond 
dodjeljuje sredstva također u visini 100% opravdanih troškova, a najviše do 200.000,00 
kn po zahtjevu. U tom slučaju jedan od upravitelja mora biti nositelj zahtjeva te mora 
priložiti punomoć ostalih upravitelja.  
Nakon dostave potrebne dokumentacije Fondu, Fond temeljem Odluke direktora 
fonda sklapa ugovor o korištenju sredstva radi financiranja izrade projektne 
dokumentacije. Sklapanjem ugovora upravitelj kao korisnik sredstava obvezuje se 
započeti sa provedbom mjera povećanja energetske učinkovitosti unutar dvije godine 
od zaprimanja odluke i ugovora Fonda. Rok izrade projektne dokumentacije je 3 
mjeseca od datuma potpisivanja ugovora od strane fonda. U protivnom će podnositelj 
zahtjeva izgubiti pravo na sredstva Fonda. 
U svim Javnim pozivima upravitelj se navodi kao korisnik sredstava, međutim 
mora se napomenuti da upravitelj temeljem odluke suvlasnika sprovodi njihovu volju te 
su u konačnici suvlasnici stambene zgrade korisnici sredstava. 
 
3.3.3. Sufinanciranje izvođenja radova 
 
Za sufinanciranje samog izvođenja radova na energetskoj obnovi koji je i najveći 
dio investicije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku raspisuje Natječaj (ENU-18/2015) za 
sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada 14. siječnja 2015. 
Fond će po ovom natječaju sufinancirati od 40% do 80% opravdanih troškova 
ukupne vrijednosti investicije. Postotak sufinanciranja ovisi o područjima na kojima se 
nalazi višestambena zgrada. Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 1.400.000,00 
kuna po ponudi podnesenoj na ovaj Javni natječaj.  
Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove energetske obnove 
nastale nakon datuma objave ovog Javnog natječaja. Vrijeme nastanaka troškova 
dokazuje se datumom izdavanja računa ugovorenog izvođača radova i stručnog 
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nadzora. Opravdani troškovi ulaganja su troškovi energetske obnove višestambenih 
zgrada i stručni nadzor nad izvođenjem.  
Natječaj je otvoren 60 dana. Nakon zatvaranja natječaja Fond  u roku od 60 dana 
otvora sve pravovaljano pristigle ponude, ocjenjuje  ih na temelju tehničkih i financijskih 
kriterija. Direktor Fonda će u daljnjem roku od 15 dana donijeti Odluku o odabiru 
korisnika koja se objavljuje na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). 
Sa podnositeljima ponuda – upraviteljima Fond sklapa ugovor o korištenju 
sredstava. Bitno je naglasiti da vremenski rok provedbe projekta i dostave potpune 
dokumentacije ne može biti duži od godine dana od dana donošenja Odluke Fonda. 
Sredstva Fonda isplaćivati će se jednokratno po završetku radova.    
Prema prijašnjim javnim pozivima i natječajima zaključno sa 2015. godinom, 
sredstva koja su se dodjeljivala bila su iz nacionalnih sredstava. 
 
 
Shema 1.:Shema  provedbe  energetske  obnove višestambenih zgrada 
 
Izvor: Križ Šelendić I.: “Programi energetske obnove zgrada u RH“, Ministarstvo    
          graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, 2014.str.15. 
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4. ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE AKVILEJSKI 
PRILAZ 5 U PULI 
 
U mjesecu studenom 2013. godine održan je sastanak suvlasnika stambene 
zgrade Akvilejski prilaz 5 u Puli. Sastanku su uz suvlasnike prisustvovali predstavnici 
Upravitelja stambenih zgrada( Eki inžinjering d.o.o.) i predstavnici tvrtke Riteh d.o.o. 
koja se bavi izradom energetskih pregleda, energetskih certifikata i projektiranjem. 
Suvlasnici su na sastanku donijeli odluku da naruče radove izrade energetskog 
pregleda, certifikata i glavnog projekta energetske obnove zgrade. Financiranje izrade 
dokumentacije financirati će se iz raspoloživih sredstava redovne pričuve uz 
sufinanciranje dijela sredstava sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
Za radove na energetskoj obnovi potrebna je većinska suglasnost suvlasnika.  
Nakon objave Javnog poziva za sufinanciranje energetskog pregleda, certifikata i 
projektne dokumentacije izvršena je prijava za sufinanciranje dokumentacije od strane 
upravitelja stambene zgrade. 
Sklopljen je ugovor sa tvrtkom Riteh d.o.o. za obavljanje poslova izrade energetskog 
pregleda, certifikata i izradu projekta energetske obnove. 
 
 
4.1. Energetski pregled42 
 
Na slici 1. nalazi se naslovnica energetskog pregleda stambene zgrade Akvilejski 
prilaz  5 u Puli. 
                                            
42 Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
39 
Slika 5.: Energetski pregled - naslovnica 
Izvor: Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
  
Ulazni podaci prikazani u tablici 4. potrebni su za proračun potrebne toplinske 
energije i određivanje energetskog razreda zgrade.  
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Tablica 6.: Ulazni podaci za izračun i dobivene vrijednost 
Izvor: Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
 
Tablica 7.: Energetski razred zgrade 
Izvor: Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
U tablici 7. prikazan je energetski razred zgrade prema pravilniku. Zgrada je 
energetski razred C. 
U Općenitom opisu objekta i tehničkih sustava u objektu opisan je smještaj, 
adresa i katastarska čestica zgrade, namjena zgrade, godina izgradnje, broj stambenih 
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jedinica, katnost, način grijanja, hlađenja, ventilacija, vodovodna mreža. Stanje sustava 
je ocijenjeno kao zadovoljavajuće. 
Snimak postojećeg stanja sadrži detaljni opis zgrade položaj zgrade, namjena 
zgrade, opis i broj stambenih jedinica, bruto i neto grijani obujam, opis materijala kojima 
je sagrađena zgrada, zidovi, stropovi, krov, prozori i vrata. Također su opisani sustavi 
grijanja, hlađenja, sustavi ventilacije i klimatizacije, priprema sanitarne tople vode i 
sustav električne rasvjete.                                                                                     
Analizom toplinskih karakteristika ovojnice koja je sastavni dio Snimke 
postojećeg stanja građevinsko stanje zgrade nije zadovoljavajuće, građevinski elementi 
ne zadovoljavaju Tehnički propis, osim otvora na pročelju gdje su stanari zamijenili 
stolariju. 
Tablica 8.: Prikaz koeficijenta prolaza topline ( grijani prostori zgrade) 
 
Izvor: Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
 
Tablica 9.:Prikaz toplinskih gubitaka 
 
Izvor: Vivoda E., Energetski pregled, 2014. 
 
Temeljem dostupnih podataka o objektu i pregledom objekta proveden je proračun 
toplinskih gubitaka zgrade. 
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U Energetskoj analizi utvrđeno je da je za grijanje stambene zgrade Akvilejski 
prilaz 5 u Puli glavni energent električna energija. Temeljem uvida u potrošnju električne 
energije preko računa utvrđeno je da korisnici imaju tarifni model kućanstvo- niski 
napon – bijeli.  
 Na kraju sastavni dio energetskog pregleda je i prijedlog mjera energetske 
učinkovitosti. Predložene su mjere: 
- Toplinska izolacija fasadnih zidova d= 10 cm 
- Toplinska izolacija ravnog krova d= 14 cm 
- Toplinska izolacija terase d=14 cm 
Implementacijom svih predloženih mjera prema Pravilniku o energetskom certificiranju 
zgrada43, zgrada bi bila u energetskom razredu B. 
 
4.2. Energetski certifikat 
 
Nakon izvršenog energetskog pregleda zgrade izdaje se energetski certifikat 
zgrade koji vrijedi za svaki stan u zgradi. Energetski certifikat ima rok važenja 10 
godina. Energetski certifikat obveza je za stanove koji se prodaju, a od 01.01.2016. i za 




                                            
43 „Pravilnik o energetskom certificitanju zgrada“,Narodne novine,          
   Zagreb, 2010. 
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Slika 6.:Energetski certifikat 
Izvor: Vivoda E., Energetski certifikat, 2014. 





4.3. Projekt energetske obnove 
 
Projektna dokumentacija detaljno prikazuje planirane mjere povećanja 
energetske učinkovitosti 
, na temelju kojih se zatim izračunava očekivana ušteda energije. Glavni projekt 
izrađuje ovlašteni projektant i podrazumijeva postavljanje adekvatne toplinske zaštite, a 
može uključivati i zamjenu stolarije, sustava grijanja i hlađenja i postavljanje sustava za 
korištenje obnovljivih izvora energije. 
Predmet projektnog zadatka je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju 
vanjske ovojnice višestambene zgrade u nizu u Puli, na adresi Akvilejski prilaz 5, u 
svrhu energetske obnove zgrade što uključuje prema novim uvjetima fizike zgrade 
toplinsku izolaciju fasade te toplinsku izolaciju ravnog krova i krovne terase. S 
projektiranim mjerama zgrada mora postići minimalno 30% povećanja energetske 
učinkovitosti odnosno ušteda kako bi mogla ostvariti sufinanciranje i energetski razred B 
prema pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju 
zgrada (NN 81/12).44 
Glavni projekt sanacije ovojnice podijeljen je na:45  
- Opći dio u kojem se nalaze Rješenje ureda ovlaštenog inženjera i Rješenje o upisu u 
imenik ovlaštenih inženjera i 
- Glavni projekt sanacije vanjske ovojnice višestambene zgrade koji sadrži projektni 
zadatak, tehnički opis,  opis projekta, nacrtnu dokumentaciju, opće tehničke uvjete s 
projektantskim troškovnikom, fotodokumentaciju i priloge. 
U tehničkom opisu detaljno je opisana zgrada. 
Predmetna višestambena zgrada sagrađena je na k.č. 4324, k.o. Pula na adresi 
Akvilejski prilaz 5 u centru grada i sastavni je dio zgrade sa dva ulaza odvojena 
dilatacijom sa dužom stranom orijentacije sjever-jug. Izgrađena je 1961. godine i ima 
legalitet u prostoru temeljem starosti. Zgrada se sastoji od ukupno 6 etaža (P+4+1), 
tlocrtne površine  205.00 m2, ukupne visine 18.70m. Na katovima su smještena po dva 
jednaka stana površine cca 74.00 m2. U prizemlju se nalaze spremišta suvlasnika i 
jedan stan površine cca 70.00 m2. Etaže su međusobno povezane unutarnjim armirano 
betonskim trokrakim stepeništem i podestom, kojim se ulazi i na zadnju etažu- krovnu 
                                            
44 „Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada“, Narodne 
novine, Zagreb, 2012. 
45 Šestan E.: „Sanacija vanjske ovojnice višestambene zgrade u nizu“, Glavni projekt, 15-   
   IV/2014, Rijeka, 2014.str.2 
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terasu na kojoj su smještena dva stana površine 20.00 m2 i 50.00 m2. Krov iznad ta dva 
stana na zadnjoj etaži je neprohodni ravni krov u lošem stanju. Na krovnoj terasi na 
zadnjoj etaži izvedeni su armirano betonski okrugli stupovi Ø 15  na koje se oslanja ab 
nadstrešnica od “plitkih” greda. Nadstrešnica je u vrlo lošem stanju te je potrebna hitna 
sanacija konstrukcije.46 
Nosivi zidovi izrađeni su od pune opeke, a međukatne konstrukcije sastoje se od 
polu montažnih armirano betonskih ploča debljine 20 cm. Vanjska stolarija u stanovima 
je primarno drvena, u lošem stanju te ju je potrebno zamijeniti. Pojedini vlasnici stanova 
u vlastitom aranžmanu ugradili su PVC vanjsku stolariju s zaštitnim  PVC roletama s 
vidljivom roletnom kutijom.47   
Toplinska izolacija obodnih konstrukcija uopće ne postoji. Zbog nepostojanja 
toplinske izolacije vanjska žbuka na pročeljima je u lošem stanju tako da je sanacija 
neophodna.   
Iz provedenog proračuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu građevnih neprozirnih i prozirnih dijelova 
zgrade, proizlazi da stambena zgrada u cjelini ima lošu toplinsku zaštitu.  
Ukupni godišnji gubici topline iznose 160.655,11 kWh. Većina neprozirnih 
obodnih konstrukcija ima veće koeficijente prolaska topline “U” od propisanih važećim 
tehničkim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zaštite i ostalih fizikalnih 
svojstava.48 
Slijedom navedenog, projektantica u dogovoru s investitorom predlaže izvedbu 
dodatne toplinske zaštite na sljedećim građevinskim dijelovima zgrade :49 
VANJSKA OVOJNICA ZGRADE (pročelja sjever i jug)       
- Pročelja zgrade oblažu se toplinskim sustavom od mineralne vune (kamene) 
slojem debljine 10 cm                                             
- Stijena  na sjevernom  pročelju dim 390/185 cm zamjenjuju se PVC stolarijom                                                  
- stan u prizemlju– dodatna toplinska izolacija vanjskog zida na sjevernom pročelju 
s unutarnje strane zida.                        
- ugradnja novih prozorskih klupčica   
 
                                            
46 Ibidem str. 6. 
47 Ibidem str. 9-11. 
48 Ibidem str. 9.-11.  
49 Ibidem str. 12.-16. 
46 
 
NEPROHODNI  RAVAN KROV                                                         
- Izmjena postojećih slojeva ravnog krova s izradom nove toplinske izolacije d= 10 
cm s hidro izolacijskom membranom kao završnim slojem   
KROVNA TERASA  (prohodni ravan krov)   
-  na postojeću podlogu krovne terase izrada toplinske i hidro izolacije s završnom 
oblogom vanjskom keramikom.  
Planiranim zahvatom ukupni godišnji gubici topline u zgradi smanjiti će se za 
60% , a zgrada će zadovoljiti minimalne uvjete: energetski razred B prema pravilniku o 
energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12). 50     
Sastavni dio glavnog projekta je nacrtna dokumentacija, snimak postojećeg 
stanja i snimak novog stanja sa razrađenim detaljima, te fizika zgrade. 
Detaljno razrađen troškovnik je vrlo bitan dio samog projekta. Na temelju 
troškovnika traže se ponude za izvođenje radova energetske obnove. 
 
4.4. Sufinanciranje energetske obnove 
 
Suvlasnici stambene zgrade Akvilejski prilaz 5 u Puli većinskom odlukom prema 
suvlasničkom udjelu odlučili su se za energetsku obnovu svoje zgrade. Na sastanku 
održanom u mjesecu studenom 2013. godine dogovoreno je  da se izradi energetski 
pregled, certifikat i glavni projekt energetske obnove zgrade. Tada je donesena odluka 
suvlasnika da ovlašćuju upravitelja Eki inžinjering d.o.o. da predmetne radove prijavi 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja. 
  Izrada projektne dokumentacije financirana je iz raspoloživih sredstava redovne 
pričuve.  
Upravitelj je prijavio izradu energetskog pregleda, certifikata i izradu glavnog 
projekta na Javni poziv za neposredno sufinanciranje. Od FZOEU dobivena je odluka51 
o sufinanciranju radova i dostavljen je ugovor52. Po obavljenim radovima energetskom 
                                            
50 Ibidem str. 10.-11. 
51 Prilog 5 
52
 Prilog 6 
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pregledu , certifikatu i projektu energetske obnove , predan je zahtjev za isplatom 
sredstava. 
Ugovorena sredstva po ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost isplaćena su na žiro račun zgrade, za energetski pregled i certifikat 40% 
sredstava, a izrada glavnog projekta u 100% iznosu. 
U tablici 10. prikazani su iznosi izrade projektne dokumentacije, te iznosi 
sufinanciranja Fonda te koliki  iznos u konačnici financiraju suvlasnici.  
Tablica 10.:Prikaz troškova projektne dokumentacije53 




CIJENA 9.875,00 kn 25.750,00 kn 
POVRAT OD FZOEU 3.950,00 kn 25.750,00 kn 
UČEŠĆE 
SUVLASNIKA 
5.925,00 kn 0,00 kn 
 
Kada je 14. siječnja 2015. objavljen Javni natječaj za sufinanciranje radova na 
energetskog obnovi višestambenih zgrada održan je niz sastanaka suvlasnika te je sa 
strane suvlasnika donesena odluka da se radovi prijave za sufinanciranje. Tražena 
sredstva bazirana su na temelju projektantskog troškovnika prema kojem izvođenje 
radova iznosi 1.037.268,75 kn. 54 
Dana 26.05.2015. godine objavljena je Lista prednosti prihvatljivih ponuda s 
obzirom na broj ostvarenih bodova. Pod brojem 219 nalazi se stambena zgrada 
Akvilejski prilaz 5.Obnovu je potrebno realizirati u roku od godine dana od objave 
Liste.55  
 
Tablica 11.: Prikaz troškova obnove prema  projektantskim cijenama 
OPIS RADOVA IZNOS 
Troškovi energetske obnove (izvođenje radova) s PDV-om 1.006.018,75 kn 
                                            
53 Interna dokumentacija Eki inžinjering d.o.o.  
54 Interna dokumentacija Eki inžinjering d.o.o 
55 Lista prednosti prihvatljivih ponuda s obzirom na broj ostvarenih bodova, Fond za zaštitu okoliša   
    i energetsku učinkovitost, 2015. <http://www.fzoeu.hr/docs/prilog_1_lista_prednosti_ prihvatljivih_    
    ponuda_enu182015_v1.pdf >(10.10.2016.)  
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Troškovi stručnog nadzora s PDV-om 31.250,00 kn 
Vrijednost ukupne investicije (troškovi energetske obnove i 
stručnog nadzora; 
1.037.268,75 kn 
Opravdani troškovi - RADOVI 931.825,00 kn 
Opravdani troškovi - STRUČNI NADZOR 31.250,00 kn 
Opravdani troškovi - UKUPNO 963.075,00 kn 
Sudjelovanje Fonda u opravdanim troškovima 40% 372.730,00 kn 
Vlastito sudjelovanje suvlasnika u opravdanim troškovima 559.095,00 kn 
Omjer sudjelovanja Fonda u opravdanim troškovima i 




Iz tablice 11. vidljivi su troškovi energetske obnove i iznos sredstava koje će 
sufinancirati Fond. Sufinanciranje je do 40% opravdanih troškova, što na ukupnu 
investiciju prema projektantskim cijenama rezultira da Fond suvlasnicima sufinancira 
35,93% ukupne  vrijednosti radova.  
 Upravitelj stambene zgrade prijavio je projekt energetske obnove na Javni poziv 
za dostavu prijava za sufinanciranje radova sanacije i obnove građevina na području 
grada Pule Klasa: 372-01/15-01/38 od dana 20. veljače 2015 godine. Grad Pula po 
ovom pozivu sufinancira:56 
- 50% izrade energetskog pregleda i certifikata  ali ne više od 4.000,00 kuna, 
- 50% izrade glavnog projekta ali ne više od 4.000,00 kuna, 
- iznos od 50.000,00 kuna ali najviše do 50% opravdanih troškova ulaganja. 
 
4.5. Izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade 
 
Za predmetne radove sakupljeno je pet (5) ponuda izvoditelja. Održano je niz 
sastanaka suvlasnika i predstavnika upravitelja na kojima su se razmatrale pristigle 
ponude za izvođenje radova i način financiranja radova. Temeljem većinske odluke 
suvlasnika prihvaćena je ponuda za izvođenje radova tvrtke „CHIANTI“ d.o.o  u iznosu 
                                            
56 Interna dokumentacija Eki inžinjering d.o.o 
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od 810.536,25 kn. Stručni nadzor izvodila je tvrtka Riteh d.o.o. prema ponudi u iznosu 
od 31.250,00 kn. 
Suvlasnici su donijeli odluku da se potrebna sredstva osiguraju putem kredita, na 
rok otplate od 12 godina kod poslovne banke Privredna banka Zagreb d.d., putem koje 
se stimuliraju investicije koje poboljšavaju energetsku učinkovitost i to na način da se 
umanjuje redovna kamatna stopu na kredit za 0,5% zgradama koje povećaju 
energetsku učinkovitost minimalno za jedan razred.  
Osigurana su financijska sredstva za cjelokupne radove uz dogovor da se nakon 
povratku sufinanciranih sredstava sa strane Fonda, izvrši povrat dijela kredita i time 
smanjiti rata za povrat kredita i smanji pričuva.  
Sa izvoditeljem sklopljen je ugovor o sanaciji vanjske ovojnice višestambene 
zgrade u nizu. Obračun radova vršen je po sistemu „ključ u ruke“.  
Plaćanja su vršena prema stanju gotovosti kroz dvije (2)  situacije te uplatom 
avansa. Jamstveni rok na izvedene radove je 10 godina. 
Izvođenje radova je započelo dana 15.10.2015. U toku radova svaki utorak , a 
prema potrebi i češće održavane su koordinacije radova na kojima su bili prisutni 
nadzorni inženjer, predstavnik izvoditelja, predstavnik upravitelja, a po potrebi i 
predstavnica suvlasnika. Na koordinacijama dogovarale su se predstojeće faze, 
analiziralo učinjeno, te rješavali i dogovarali detalji i nejasnoće koje nastaju u pojedinim 
fazama izvođenja radova. Izvoditelj radova svakodnevno je ispunjavao građevinski 
dnevnik u koji se upisuju sve aktivnosti na gradilištu. 
Radovi su završeni 26.01.2016. godine. Nadzorni inženjer izradio je završni 
izvještaj. Također izrađen je energetski certifikat (slika 6.) nakon obnove zgrade u 





Slika 7.:Završni energetski certifikat 
 
Izvor: Vivoda E., Energetski certifikat, 2016. 
Povrat od fonda uplaćen je dana 31.03.2016. na žiro račun zgrade u iznosu od 
302.474,50 kn. Po isplati bespovratnih sredstava Fonda , novac je uplaćen  na partiju 
kredita te se smanjila pričuva. Suvlasnicima je izrađen obračun i dana mogućnost da 
svoj suvlasnički udio u radovima plate gotovinskom uplatom, kojom se  zatvara njihov 
udio u kreditu.   
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Tablica 12.: Prikaz ukupnih troškova energetske obnove57 
OPIS RADOVA IZNOS 
Troškovi projektne dokumentacije 35.625,00 kn 
Troškovi energetske obnove (izvođenje radova) s PDV-om 810.536,25 kn 
Troškovi stručnog nadzora s PDV-om 31.250,00 kn 
Vrijednost ukupne investicije (projektna dokumentacija, 
troškovi energetske obnove i stručnog nadzora) 
877.411,25 kn 
Uplaćena sredstva Fonda 332.174,50 kn 
Uplaćena sredstva Grada Pule 58.000,00 kn 
Učešće suvlasnika u ukupnoj investiciji  487.236,75 kn 
Postotak učešća suvlasnika u ukupnoj investiciji  55,53% 
 
Izvor: Autor 
U tablici 12. prikazani su sveukupni stvarni troškovi energetske obnove zgrade 
od izrade projektne dokumentacije pa sve do završetka izvođenja radova na samoj 
zgradi. Iz prikaza troškova vidljivo je da su suvlasnici u ukupnoj investiciji učestvovali sa 
55,53% svojeg učešća, a preostali udio investicije podmiren je iz donacija Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sredstava sufinanciranih sa strane Grada 
Pule. Nakon konačnog obračuna došlo se do izračuna da da redovna pričuva + rata 




   
                                            
57 Interna dokumentacija Eki inžinjering d.o.o. 
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Slika 9.: Pročelja nakon obnove 
 
Izvor: Autor 
Na slikama 7. nalazi se fotografija pročelja zgrade prije energetske obnove, a na 
slikama 8. nalaze se pročelja nakon obnove zgrade. 
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 Dana 04.03.2016. godine izrađen je termovizijski snimak zgrade kamerom 
FLUKE,Ti35. 
 
Slika 10.: Termovizijski snimak 
                   
                    
Autori: Sandi Karlović i Mirna Brgles-Milošev 
Na slikama 9. je termovizijski prikazana zgrada. Radi se o zgradi u nizu od kojih 
je jedan ulaz, Akvilejski prilaz 5, energetski obnovio zgradu , a drugi ulaz, Akvilejski 
prilaz 3, nije. Iz termograma je vidljivo da su na lijevoj strani zgrade prisutni toplinski 
mostovi i gubici energije kroz ovojnicu zgrade, a na desnoj strani se vidi da su ti 




5. NASTAVAK PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE  
 
Prema prijašnjim javnim pozivima i natječajima što je prikazano u poglavlju 3.3. 
sredstva koja su se dodjeljivala za energetsku obnovu zgrada bila su iz nacionalnih 
fondova. 
 
5.1. Dosadašnji rezultati provedbe 
 
U tri godine provedbe programa odobreno je sufinanciranje za:58 
- 1347 energetskih pregleda 
- 915 projekata obnove 
- 430 obnova zgrada 
- 417 projekata ugradnje individualnih mjerila potrošnje toplinske energije – 
ugradnja 164.100 razdjelnika i 282 kalorimetara u 39.000 stanova. 











                                            
58 „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,2016. 
< http://www.fzoeu.hr/docs/energetska_obnova_visestambenih_ zgrada_uloga_fonda_ v2.pdf>   
   (22.01.2016.) . (7.01.2017.)str. 4  
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Slika 11.: Rezultati programa sufinanciranja energetske obnove do 2016. 
 
Izvor: „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Fond za zaštitu   
          okoliša i energetsku učinkovitost ,2016. <http://www.fzoeu. hr/docs    
           /energetska _obnova visestambenih _zgrada _uloga _fonda_    
           v2.pdf>(22.01.2016.) . str.5. 
 
Na slici 10. prikazana je dosadašnja provedba programa Energetske učinkovitosti 
višestambenih zgrada. Najviše obnovljenih zgrada 141 obnovljeno je u Primorsko-
goranskoj županiji, potom slijedi Grad Zagreb sa 55 obnovljenih zgrada i Istarska 
županija sa 54 obnovljene zgrade. 
 
5.2. Nastavak provedbe energetske obnove višestambenih zgrada 
 
Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa,  sredstva se od 2016. počinju 
povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija, zbog čega je bila nužna prilagodba uvjeta sufinanciranja. 
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Slika 12.: Informativni letak 
Izvor:  Europski strukturni i investicijski fondovi, <http://www.mgipu.hr/doc/Energetska     
            Ucinkovitost/Projekt_4c2.2/Letak_VSZ_4c22.pdf> (08.03.2017.) 
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Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna 
eura, od čega je cca 70 milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada (cca 525,3 
milijuna kuna).  
Novi natječaj odnosno Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.2.01 je 
objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016. godine i otvoren je 
za prijave 16.01.2017.godine.  
Budžet prvog poziva dostupan prijaviteljima je 152.000.000 kuna, a ukupan 
raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 525.300.000,00 kn. Izvođenje radova 
energetske obnove biti će sufinancirano sa 60%, minimalno 100.000,00 kn, a 
maksimalno 13.000.000,00 kn pojedinačnog projekta.  Energetski pregledi i izrada 
energetskog certifikata te izrada projektne dokumentacije biti će sufinancirani s 85%.59 
Predviđeni intenzitet potpore sufinanciranja vidljiv je iz  tablice 13. 
 
Tablica 13.:Predviđeni intenzitet potpore 




Energetski pregled i energetski 
certifikat, prije i nakon obnove 
85% maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava iznosi 7 kn/m2 GBP-a, 
a maksimalno 30.000,00 kuna 
Glavni projekt energetske 
obnove (elaborati, ako je 
primjenjivo) 
85% maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava iznosi 25 kn/m2 GBP-
a, a maksimalno 200.000,00 
kuna 
Provedba mjera energetske 
učinkovitosti i korištenje 
obnovljivih izvora energije i 
horizontalne mjere 
60% maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava iznosi 600 kn/m2 GBP-
a, a maksimalno 12.600.000,00 
kuna 
Stručni nadzor građenja/ 
Projektantski nadzor/ 
Koordinator zaštite na radu 
60% maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava ne smije iznositi više 
od 5% ukupne vrijednosti radova, 
                                            
59 „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,    
    2016, http://www.fzoeu.hr/docs/energetska_obnova_visestambenih_zgrada_uloga_fonda_v2.pdf    
    (22.01.2017.) 
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a maksimalno 150.000,00 kuna 
Upravljanje projektom i 
administracija 
85% maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava iznosi 170 kuna po 
satu (bruto iznos), a maksimalno 
7.650,00 kuna 
Izvor: Autor prema: Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Energetska obnova 
višestambenih zgrada, sažetak poziva (referentni broj:  KK.04.2.2.01)  < 
http://www.fzoeu.hr/docs/_v25.pdf>( 27.01.2016.) 
U sklopu Poziva će se sufinancirati sve aktivnosti i mjere predviđene programom, 
a kako bi program i dalje nastavio s uspješnom provedbom, Fond će svim 
zainteresiranim zgradama pružiti direktnu podršku, odnosno pomoći oko prijave i 
praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija. 
Uvjeti za prijavu:60 
- prijaviti se mogu zgrade koje čine arhitektonsku cjelinu,(zgrada sa više ulaza 
prijavljuje se kao cjelina, a ne  pojedinačni ulazi), 
- zgrade ne smiju biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, 
- projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje 
prostora , 
- 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije 
biti više od 25% površine, 
- mogu se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, 
odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju,  
- nužna je odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno 
članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14)  
- prilikom prijave je potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - 
za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje, 
- prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, kriteriji za bodovanje su, između 
ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog 
iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda 
                                            
60 „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,                                        
     <http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_   
      visestambenih_zgrada/> (22.01.2017.) 
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energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni 
ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično, 
- dodatni bodovi se daju projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora 
energije te zamjenu energenta za grijanje. 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva ovlašteni predstavnik suvlasnika 
zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade  ili upravitelj zgrade u ime i za 
račun suvlasnika višestambene zgrade. Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika i/ili 
više upravitelja jedinstvene arhitektonske cjeline, predstavnici suvlasnika opunomoćuju 
jednog predstavnika suvlasnika ili jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni 
prijedlog. 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo produžilo 
je rok za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2017. godine u 23:59 sati radi 
iznimno velikog interesa upravitelja i predstavnika stanara za sufinanciranje energetske 
obnove višestambenih zgrada. 61   
Zaprimljeno je na provjeru 685 projektnih prijedloga što je neočekivani broj 
prijava. Riječ je o investicijama većim od milijardu kuna, a traženi iznos bespovratnih 
sredstava je čak 615 milijuna kuna. Po prvi put na raspolaganju su sredstva iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj tako da su i uvjeti prijave morali biti prilagođeni 
EU procedurama. Natječajna dokumentacija bila je zahtjevna, no sve vrijeme pripreme 
prijavitelji su imali savjetodavnu pomoć sektora FZOEU za energetsku učinkovitost62.  
„Na objavljeni javni poziv koji je zaključen 31. siječnja pristiglo je 648 projekata , 
od kojih je njih 616  dobilo od Fondovog sektora za energetsku učinkovitost, koji je 





                                            
61 „Produljen rok za prijavu za energetsku obnovu višestambenih zgrada“, Novosti, Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, <  
http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/produljen_rok_za_prijavu_za_energetsku_obnovu_visestambenih_zgrada/
> (22.01.2017.)                                      
62 „Prijave za energetsku obnovu zgrada nadmašile očekivanja“, Novosti, Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, <   
http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/prijave_za_energetsku_obnovu_zgrada_nadmasile_ocekivanja/ 
>(03.02.2017.) 




Grafički prikaz 7.:Broj prijavljenih projekata po gradovima 
 
Izvor: Autor 
Na grafičkom prikazu 7. prikazan je broj prijavljenih projekata po gradovima. 
Najviše zaprimljenih projekata zaprimljeno iz Rijeke 128, zatim iz Zagreba 80, Splita 30, 
Osijeka 27, Pule 25, Labina 22, Pakraca 21, Velike Gorice 20, Zadra 14, Siska 12,   
Čakovca 12, Vinkovaca, Varaždina i Karlovca po 11.64  
Svi prijavljeni projekti u roku od 120 dana će biti evaluirani od strane Fondove 
posebne službe akreditirane od Europske komisije (Posredničko tijelo razine 2) te će 
nakon toga ministar graditeljstva donijeti odluku o prihvaćenosti projekata.65 
 Početak radova  na zgradama kojima će biti odobrena sredstva iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj očekuju se u lipnju ove godine. 
 „Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, s obzirom da preko njih idu EU 
sredstva, je najavilo da će novca biti za sve projekte koji udovoljavaju uvjete 
natječaja.“66 
U tri godine provedbe Programa ukupno je obnovljeno 426 višestambenih zgrada 
za sufinanciranje energetske obnove, a prema broju pristiglih projektnih prijedloga na 
                                            
64 Ibidem 
65 Ibidem 
66 „Prijave za energetsku obnovu zgrada nadmašile očekivanja“, Novosti, Fond za zaštitu okoliša i   
    energetsku učinkovitost, <  http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/prijave_za_energetsku_obnovu_   




sadašnjem natječaju kojih je 685,  vidljivo je da postoji veliki interes građana za 
energetskom obnovom svojih nekretnina.  
Prijavljeni projekti energetske obnove višestambenih zgrada obuhvaćaju više od 
1,4 milijuna m2 stambene površine u Republici Hrvatskoj što je više od 17.000 
kućanstava. Prosječna starost prijavljenih zgrada je oko 50 godina. Projektirana 
prosječna ušteda Qh,nd = 66,8% te se očekuje  smanjenje 20.500 t CO2. Najčešći 
energetski razred prijavljenih zgrada je D i E. 
 
Slika 13.: Projekti obnove po županijama prijavljeni za EU sufinanciranje 
 
 
Izvor: „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Fond za zaštitu   
          okoliša i energetsku učinkovitost , prezentacija sa radionice u Puli,    
          08.03.2017. str.4. 
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Na slici 13. prikazan je broj projekta obnove po županijama prijavljeni za 
sufinanciranje iz Europskih fondova. Uspoređujući sliku 12. i 13. vidljivo je da je 
zainteresiranost građana velika. Sveukupno u prijašnjim natječajima prijavljeno je manje 
višestambenih zgrada nego što je prijavljeno na posljednjem natječaju. 
Slika 14.: Planirana bespovratna sredstva po županijama 
 
 
Izvor: „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Fond za zaštitu   
          okoliša i energetsku učinkovitost , prezentacija sa radionice u Puli,    
          08.03.2017. str.5. 
 






U današnja financijski nestabilna vremena , nakon godina ne održavanja 
stambenih zgrada  koje su godinama bile „naše“ i netko drugi je morao voditi računa o 
njihovom održavanju, dolazi vrijeme otkupa stanova po „povoljnijim uvjetima“. Kupnjom 
stana korisnici postaju vlasnici , a vlasništvo uz svoja prava ima i svoje obaveze. Uz 
vlasništvo došla je i  briga vlasnika oko održavanja zgrade. 
Zgrade su odgovorne za 40 % ukupne potrošnje energije u Europi. Stoga su 
smanjenje potrošnje energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora u zgradarstvu 
važne mjere koje su potrebne da bi se smanjila energetska ovisnost  Europske Unije i 
emisija stakleničkih plinova. 
Postojeće zgrade su veliki potencijal energetskih ušteda zbog visokog postotka 
zgrada sa nezadovoljavajućom toplinskom zaštitom. Veliki dio stambenog i 
nestambenog fonda zgrada imaju neracionalno veliku potrošnju energije za grijanje, 
hlađenje, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu. 
Energetska učinkovitost u zgradarstvu nužni je uvjet za postizanje ukupnih 
nacionalnih ciljeva uštede energije i smanjenja emisija ugljičnog dioksida.  
Energetskoj obnovi zgrada treba dati prioritet kako bi se poticale investicije, 
ostvarila ušteda energije u neposrednoj potrošnji, smanjio izdatak građana za energiju, 
smanjila emisija CO2, povećala sigurnosti opskrbe energijom, povećala tržišna 
vrijednost nekretnina, razvijala industrija toplinskih izolacijskih materijala i drvne 
industrije, smanjilo energetsko siromaštvo te poboljšali uvjeti stanovanja građana.  
Ulaskom Hrvatske u EU omogućeno je povlačenje sredstava , sufinanciranje 
radova za povećanje energetske učinkovitosti zgrada. Zgrade u koje četrdeset-pedeset 
godina nije ulagano odnosno nisu održavane osim u slučajevima kada pušta krov i 
stanarima u potkrovlju se uništava stan , a radi međuljudskih (ne)odnosa pojedinih 
suvlasnika dogovori oko sanacije znaju trajati i desetak godina.  
Financiranje radova dodatno je opterećenje za kućni budžet, ali uz mogućnost 
sufinanciranja odluka je lakša, jer za „dobar“ proizvod potrebno je uložiti manje vlastitih 
sredstava. 
Mogućnost sufinanciranja je dobrodošla i ubrzava dogovore suvlasnika oko 
energetske obnove zgrade. Povlačenjem sredstava iz EU fondova suvlasnici za znatno 
povoljnije iznose , u pola cijene vrijednosti radova  dobivaju dobar proizvod,  manje 
račune za režije te puno ugodnije življenje u energetski učinkovitijim stanovima. 
64 
Ovo je prava prilika da se već oronula pročelja i „šupljikavi“ krovovi saniraju i 
poboljšaju energetsku učinkovitost zgrade.  
Vrlo bitna stvar za provedbu Programa energetske obnove višestambenih zgrada  
je informiranost građana, odnosno suvlasnika stambenih zgrada. Informirani građani 
lakše donose odluku o pokretanju procesa energetske obnove zgrade, uviđajući sve 
dobrobiti  koje im obnova donosi. 
 
PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE 
 
Nakon obrade teme ovog rada i upoznavanja s problematikom koja se javlja , 
dani su slijedeći prijedlozi za poboljšanja: 
- Informiranje građana putem TV emisija, radio emisija, novina, 
- Organiziranje radionica sa ciljem edukacije građana, upravitelja, izvoditelja i 
proizvođača materijala, 
- Bolja suradnja Fonda sa upraviteljima koji zastupaju suvlasnike, 
- Prije objava natječaja , konzultirati se sa upraviteljima koji su operativci u 
provedbi energetske obnove zgrada, pa uz dvosmjernu komunikaciju, Fond-
Upravitelji razjasniti i olakšati prijavu za sufinanciranje, 








































































































Prilog 3.: Izjava upravitelja o osiguranju sredstava za provedbu  energetskog 
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